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1. Tipos de Intervenciones Alta Tension
(_ 2. Intervenciones Sistema de Distribucién Local (SDL)

. 3. Intervenciones Sistema de Transmision Regional (STR) y
Activos de Conexion al Sistema de Transmision Nacional (STN)

./ 4. Metas de Indisponibilidad Activos STR y Conexién al STN

5. Afectacion de Clientes

o 6. Consideraciones
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Tipos de Intervenciones ~

Grupo Enal

L * Proximidad: Levantamiento de planos, termografias, inventarios,
inspeccidn visual, etc. En proximidad de las instalaciones AT/MT/BT.

Verificacion y Pruebas: Situacion transitoria por la realizacion de
mediciones, ensayos y verificaciones. Puede tener riesgo de disparo.

-2

* Telecomunicaciones: Indisponibilidad equipos de telecontrol o
comunicaciones, nuevos equipos o modificaciones a los existentes.

* Tension: Trabajo en las instalaciones AT/MT/BT donde la zona de trabajo

se encuentre energizada.
Desenergizado — Aterrizado: La zona de trabajo debe estar definida

& dentro de una zona protegida (5 Reglas de Oro).



. ~ “lcodensa
Tipos de Elementos ~ _—
230 kV N4 N4
500 kV N4

Casa de control
Modulo Comun
. | | Sistema de Control

D 1 Comunicaciones
‘ Eq Calidad Potencia
Teleproteccion

N4 b T i

Lineas AT Barras Otros

Conexiones Compensaciones
STN
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Definiciones STN, STRy SDL

STN
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2220 kV

Nivel 4

| 57.5kV <x < 220kV

L

Nivel 3: 30kV<x < 57.5kV

Nivel 2: 1kV = x < 30kV

Nivel 1: x < 1kV
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__| Intervencién SDL - < [ oo
1 Transformador 115/34.5kV

Trabajos previstos | Otros trabajos o reparaciones - DAT AT S/E VILLETA, MODULD DE TRANSFORMACION R2,
MODIFICACION DE CABLEADO GEMERAL DEL TRANSFORMADOR R2.
MANTENIMIENTO
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Intervencion SDL - L codensa
Transformador 115/11.4kV

Trabajos previstos | Otros trabajos o reparaciones - S/E Morato. Madulo D2, Cambio de Borneras de Comiente
asociadas a la proteccion 878, en Caja de Agrupamiento ubicada en el patio de la Subestacion.
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Consignaciones Nacionales * codensa

Definicion ~ —

Resoluciones CREG 097 de 2008, 094 de 2012 y 025 de 1995; acuerdo CNO 558

Es el nombre que se da al mantenimiento de los equipos del SIN, cuya
indisponibilidad afecta los limites de intercambio de las areas operativas, las
generaciones minimas de seguridad de las plantas térmicas e hidraulicas,
disminuye la confiabilidad de la operacion del SIN, o cuando limitan la atencién
de la demanda.

* Transformadores de Conexion al STN (Sistema de Transmision Nacional):
Conectados a 500kV o 230kV.

* Lineas de Transmision del STR (Sistema de Transmision Regional): Nivel de
Tension 115kV o 57.5kV

* Bahias de Linea: Nivel de Tension 115kV o 57.5kV
* Compensadores Capacitivos: Nivel de Tension 115kV
* Barrajes: Nivel de Tension 115kV o 57.5kV.



onsignaciones Nacionales

ormato

C0112779

~

XM COMPANIA DE EXPERTOS EN MERCADOS

Consignacion Nacional Equipos del SIN

8/30/12016 2:49:07 PM

Colar Nivel Riesgo

Jefe Trabajo:Duban Cardona

Lugar Mantenimiento: ColBogBogotaD.C

Responsable Mantenimiento: Camilo Zuluaga

Telefono: 6015710

Tipo Elemento: Elemento Consignado: Tipo Ingreso: Estado Actual:
BahiaLinea BL1 SUBA A MORATO 115 kV Plan Ejecutada
Fecha Inicio Programado: Fecha Fin Programado: Semana Inicio: Semana Fin: Origen Mantenimiento: Fecha Estado Actual:
27/06/2016 07:00 01/07/2016 17:30 26 26 MioMayor 01/07/2016 18:42
Usuario Solicitante: Agente Propietari Agente Operador: DNA [MW] TDC [MW]
Camilo Zuluaga CODENSASA ESP. CODENSASA ESP
Ref Tipo Fecha Inicial Fecha Final Nombre Elemento Estado Operativo y Detalle Periodos
AP BahiaLinea 27/06/2016 07-00 01/07/2016 17:30 BL1SUBA A MORATO 115 kV DesenergizadaAterrizada POS = P18
EA BahiaLinea 27/06/2016 07:00 01/07/2016 17:30 BL1 MORATO A SUBA 115 kV DesenergizadaAterrizada PO8 = P18
EA Linea 27/06/2016 07-00 01/07/2016 17:30 SUBA - MORATO 1 115 kV DesenergizadaAterrizada P08 = P18

Trabajos i al crigen de

Descripcion de los trabajos a realizar:

ito de la

Observaciones:

Ninguna

Observaciones CND:

CODENSA S A E S P. debe informar a los agentes involucrados o afectados por esta intervencian
No trabajar en periodos de maxima demanda P19, P20 y P21

Detalle DNA:

Detalle TDC:

Grupo Enal
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Consignaciones Nacionales § /mdema‘
Formulario ~ —

codgo ovizrrn B S D o ey e e Y R

BL1 SUBA A MORATO  2016/06/27 2016/07 /01

Bed O 6 C0112779 26
e f) 115 kv 07:00 17:20
yyyy/MM/dd yyyy/ MM/ dd
Facha del sistama: 2016/08/30 14:38 Fecha de inicio _ Comsianacié L
p

Ususrio de Ia sesién: CAMILO ALFONSO ZULUAQA MUFIOZ 0
Subestacién: [susa ~]

[yyyy/Mm/dd | [HH] [mm] [vyyy/MM/dd ] [HH] [mm]
Tipo de el unidad iy [eahiatinea -]

[BLL SUBA & MORATO 115 kv -

Elemento:

Aperturas o ADMINISTRAR |
Agante propistario: CODENSA 5.A. E.S.P.
Agente operador: CODENSA 5.A. E.S.P. Cambios de Barras - ADMINISTRAR |
Lugar da Mantsnimisnto [c |

Elementos Adicionales Ho ADMIMSTRAR |
Origen mantenimiento: [Mtomayor -]

Riesgo de Disparo s ADMINISTRAR | @&

Archivo po Documento
Archivos de Soporte
[ Bxaminar... | Durante los trabajos se deshabilita o se afecta:
Tipo Documento: -— -

Recierras 5 ADMINISTRAR | &
: _ Nival V - Apsrtura total de un slemento -
Nivel de Riesgo

Supervisién 5 ADMINISTRAR |
Jafe de Trabsjo [oub ]

Canal AGC 5 ADMINISTRAR |
Responsable Mantenimiento [camilo zulu ]
. Telefonia 5 ADMINISTRAR | &9
Descripcién de los trabajos a realizar  (#f  Grupo ejecutor de trabajos Control VQC 5 ADMINISTRAR | 4o

" Ita Tensitn -
Teleprotecciones 5 ADMIMISTRAR | g

ADMINISTRAR | &

ADMINISTRAR I L 2]

W

Relés de proteccion
Observaciones (4

0

iinguna E Esquemas suplementarios
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Consignaciones Nacionales - ~ codensa
Codigo de Colores ~

Consignacion Descripcion

Cuando se trabaja en contacto directo sobre equipos 6

e (Feligio) lineas energizadas.
Roja Cruz Blanca Cuando ocasionen demanda no atendida.

Cuando se cambian limites operativos y/o
Amarilla generaciones de seguridad, se realizan maniobras de
apertura y/o aterrizaje de equipos.

Blanca Las demas consignaciones.
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Consignaciones Nacionales - =~ codensa
Niveles de Riesgo =
Nli!‘i,:;gd: Descripcion
I Riesgo de disparo_en un solo elemen_to y no hay
maniobras en equipos de potencia diferente a barras.
. Rieggo de disparo en un solo elemento con maniobras en
equipos de potencia.
IT1 Riesgo de disparo simultaneo con o sin maniobras.
IV Apertura parcial de un elemento.
Vv Apertura total de un elemento.

VI Apertura simultanea de elementos.
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Intervencion §TR -

| Bahia de Linea 115kV

Trabajos previstos | Otros trabajos o reparaciones - DAT AT S/E USME, MODULD CIRCO NORMALIZACION

SECCIONADOR DE LINEA.

Beed &4 N 0134162 E\I}l USME A CIRCO 115 20106;':;‘;2:'}]26 20116;':;‘;]:),126 3 O o
MY¥echa/Hora Elemento IAccion
1| 26-07-2016 0700 DH-
2 26-07-2016 07:00 LISME/15/2022 AB
3 26-07-2016 0700 CIRCOM 1852102 AB
4 25-07-2016 07:00 LISMEM15/2021 AB
A 26-07-2016 0700 LISME158/2027 AB
8 26-07-2016 0700 CIRCOM 152101 AB
7| 26-07-2016 0700 CIRCOM 152103 AB
B 26-07-2016 0700 CIRCOM 152107 AB
B 26-07-2016 07:00 ISMEM 1 5/82027 CR
10 26-07-2016 O7:00 CIRCOM 1592107 CR
11 28-07-2016 0700 SMEM15/EL_ 10008638 Ti+
13 26-07-2016 O7:00 USMEM15/EL_ 10000640 Ti+
134 26-07-2016 0730 EMT




-

| Intervencion STR -
| Linea de Transmision 115kV

Trabajos previstos | Otros trabajos o reparaciones - DAT AT LINEA BOSA LAGUNETA 115KV PROY. NVA

ESPERANZA. EN LLTT BO-LA TENDIDO DE LAS FUTURAS LINEAS SALIDA DE NUEVA
ESPERANZA. GARANTIZAR PUESTA TIERRA EN AMBOS EXTREMOS, ADICIONAL SE
ATERRIZA LOCALMENTE. EJECUTA TRENDICON.

MANTENIMIENTO

8 apr G 0135857 ffss:‘; LAGUNETA 1 201054:;%;01 20115;2035:};02 =| & o
MAHIOBRAS PREVISTAS
M FechayHora Elemento Accidn tdm Thoo  Obs.
D+
01-09-2016 0630 |BOSAM18/2012 AB
01-09-2016 06:30 |LAGUNETAM 15/2032 AB
01-09-2016 06:30 |LAGUNETAM 15/2037 AB
01-059-2016 06:30 (LAGUMNETAM 1552031 ~B
01-059-2016 06:30 (LAGUNETAM 1552033 ~B
01-059-2016 06:30 |[BOSAM 152011 ~B
01-09-2016 06:30 [BOSAMT15/2017 ~AB
01-0%9-2016 0630 |[BOSAM15/92017 CR
01-0%9-2016 0630 (LAGUMNETAM 15592037 CR
01-09-2016 0700 EMT

02-09-201617:00 DEV




Intervencion STR —

Transformador 230/11.4kV
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codensa

Grupc Erval
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Maximas Horas Anuales de Indisponihilidad
\ Grupo Enal
Grupo de Activos MHAI(*)
Conexion al STN 51 (*) Se reduciran en 0,5 horas por cada retraso en
. ., Reporte de Eventos y por solicitud de

Equipos de Compensacion 31 Consignaciones No Programadas

Linea Nivel de Tensién 4 38

Barraje Sin Bahias de Maniobra 15 M HAlA — M HA' _ O 5(2 EN R + Z CN P)
Barraje Con Bahias de Maniobra 30

MHAIA: Maximas Horas Anuales de Indisponibilidad Ajustadas del grupo de activos.
MHAI: Maximas Horas Anuales de Indisponibilidad del grupo de activos.

ENR: Numero acumulado de Eventos (15min) o Finalizacidn de Maniobras (5min) No Reportadas
en los plazos establecidos.

CNP: Numero acumulado de Consignaciones No Programadas (de Emergencia)



~ & ~

Indisponibilidades Excluidas =~ -

* Trabajos de Expansion: Se debe informar al CND 90 dias antes de la conexién y relacionar los
activos requeridos.

“lcodensa

* Activos Solicitados por el CND: Por razones operativas o consideraciones de calidad o
confiabilidad del SIN.

* Demoras CND para Puesta en Operacion: A partir que el agente declara el activo disponible.

* Catastrofes Naturales: Erosion, terremotos, Huracanes y las debidas a actos de terrorismo.
Declaracién escrita anexando la informacion de los activos afectados.

* Mantenimientos Mayores: Se realiza por 1 vez cada 6 anos.

* Obras POT por parte de Entidades Estatal: Comunicacion escrita detallando las fechas en
gue se afectara cada activos afectados y adjuntando las respectivas certificaciones.
MANTENIMIENTOS MAYORES

* PSM: Deben ser reportados en el Plan Semestral de Mantenimientos.

* Tiempo Maximo Excluido: 96 horas durante el primer periodo de 6 afios que comenzo el 1
de enero de 2008.

* Distribucion de Horas: A solicitud del OR, durante maximo 30 dias calendario. Duracion
minima diaria de 8 horas
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Afectacion de Clientes ~ | —|codensa

Grupo Enal

Tiempos de avisos a clientes ~ Emision Regular- Miercoles

Vie |Sab |Dom |Lun [Mar |Mié |Jue |Vie [Sdb | Dom |Lun |Mar |Mié | Jue | Vie |Sab |Dom |Lun |Mar

p =
* Cuando un Evento Programado afecte a los o > n
Usuarios de un STR y/o SDL, el OR deberd |
informarlo por un medio de comunicacién
masivo con cuarenta y ocho (48) horas de

A

Resoluciones CREG 070 de 1998 y 097 de 2008

Din limite pars anliega de infomacién a Depatamento Gestidn de la hlommacidn 1000 horas
Diatimite para la validacidn de maniobmas con avise a cheames 08 00 horas

Flabommcion aviso de Frensa emsdn regular a las 1000 horas. Enwvio de [a o formaadn 13 00 hoas
Déa da publicacon del avso do prensa

00000

Penodo de ajecucion de IRDAXS pICaramados

anticipacion a la ocurrencia del Evento,

. . s et . 7 Tiempos de avisos a clientes — Emision Complemento - Viernes
|nd|cand0 Ia hora del Inicio y Ia duraC|0n. Lun |Mar [Mié |Jue|Vie |Sab |Dom |Lun [Mar [Mié |Jue |Vie |Sab |[Dom |Lun |Mar

?

*En todo caso, cuando los Eventos <)

>
Programados afecten las cargas industriales, . > 11c,‘I
el tiempo de notificacion no podra ser

inferior a setenta y dos (72) horas.

> Dialmte para enrega de mfomason & Depatiamento Gesion de ls blomacdn 1000 hoess
> Dialimite pata io validacion de maniobeas con aviso a dhentes. 08.00 horas

) Eabomaodn ansode Prensa emision regulara las 10:00 horas, Envio de &a informacion 13 00 horas
@ i de pudiicacion dal aWso de prensa

@ Fenodaode apcuadn detrabaes programados
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Consideraciones

-~ “lcodensa

&

Grupo Enal

*Previo a la realizacion de una intervencion de Alta Tension se deben
realizar todos los analisis de confiabilidad y calidad, con el fin de
garantizar a los usuarios el suministro de energia eléctrica seguro vy
confiable.

* Para la gestion de intervenciones sobre activos del SDL, STR y conexion
al STN es de vital importancia un adecuado conocimiento de la
regulacion vigente; en temas referentes a tiempos de tramitacion,
indisponibilidades y remuneracion.

* La coordinacion operativa se realiza con base en los requerimientos del
area ejecutora, quienes definen el alcance de los trabajos y zona de
trabajo; con lo cual se determinan los activos fuera de servicio y demas
riesgos asociados.



